ス ケ ジ ュ ー ル （予定）

※工程は状況により変更する場合があります。

2021年（令和3年）									2022年（令和4年）												2023年（令和5年）												2024年（令和6年）										
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
新病院建設工事（約29ヵ月）																															引越	解体・外構工事（約13ヵ月）											検査
造成工事着工			新築工事着工																										新築工事竣工		新病院開院													竣工