月 間 工 程 表

（ 12/1 ～ 12/31 ）

2018年12月6日作成

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年5月31日	青：予定

2018年12月

	工種	1 /土	2 /日	3 /月	4 /火	5 /水	6 /木	7 /金	8 /土	9 /日	10 /月	11 /火	12 /水	13 /木	14 /金	15 /土	16 /日	17 /月	18 /火	19 /水	20 /木	21 /金	22 /土	23 /日	24 /月	25 /火	26 /水	27 /木	28 /金	29 /土	30 /日	31 /月
主要工程表	家屋調査工																															
	仮囲い工																															
	測量・調査工																															
イベント		工事説明会（町田市）				工事説明会（大和市）																										