工 事 名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工　　期： 2024年8月7日 ～ 2026年6月26日 （建築工事期間）

２０２４年　１２月　月　間　工　程　表

年　月 / 工　種	2024年11月					2024年12月																												2025年1月					
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
行　事　予　定				一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日				一斉清掃	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	
仮設工事	基礎足場組立･解体 →																																								
【新病院棟】																																									
1階床躯体工事																												1階床躯体工事 →													
基礎躯体工事	基礎躯体工事 →																																								
杭頭補強工事	杭頭補強工事 →																															年末年始休業期間 12月27日～1月5日									
【厨房棟】																																									
土工事																		基礎埋戻し →																							
1階床躯体工事																			1階床躯体工事 →																						
基礎躯体工事	基礎躯体工事 →																																								
【付属棟･外構】																																									
	工事無し →																																								