工 事 名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工　　期： 2024年8月7日 ～ 2026年6月26日 （建築工事期間）

２０２５年　４月　月　間　工　程　表

年　月 / 工　種	2025年3月					2025年4月																											2025年5月						
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
行　事　予　定		一斉清掃	全休日	全休日		安全大会			一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日		安全大会			一斉清掃	全休日	全休日				一斉清掃	全休日	全休日	全休日		祝日作業日		一斉清掃	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	
仮設工事	外部足場組立																																									
外構工事																			外構ＡＳ舗装工事																							
【新病院棟】																																										
２階躯体工事																										２階躯体工事																
１階躯体工事	１階躯体工事																																									
基礎躯体工事																										基礎型枠解体																
【厨房棟】																																										
１階躯体工事																																	１階躯体工事									
基礎躯体工事																			工事無し																							
【付属棟･外構】																																										
																			工事無し																							