工 事 名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工　　期： 2024年8月7日 ～ 2026年6月26日 （建築工事期間）

２０２５年　１１月　月　間　工　程　表

年月 / 工種	2025年10月					2025年11月																											2025年12月						
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
行事予定					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日						全休日	全休日		学生現場見学会			一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日
仮設工事	外部足場設置期間																																									
【新病院棟】																																										
４階	アスファルト防水工事																					設備基礎架台							キュービクル、室外機等設置												
３階	断熱吹付工事														間仕切り壁工事、設備・電気工事																											
２階	間仕切り壁工事、設備・電気工事																																									
１階	間仕切り壁工事、設備・電気工事																																									
外装工事	左官工事、防水工事、塗装工事																																									
【厨房棟】																																										
渡り廊下	左官工事														耐火被覆工事							断熱材吹付工事							間仕切り壁工事、設備・電気工事												
２階	耐火被覆工事			界壁・区画壁工事											耐火被覆工事							断熱材吹付工事							間仕切り壁工事、設備・電気工事												
１階	耐火被覆工事			界壁・区画壁工事											耐火被覆工事							断熱材吹付工事							防水工事												
【付属棟】																																										
仕上工事	左官工事							屋根下地鉄骨							屋根工事							屋上防水工事														外壁塗装工事						
外構工事									外構工事、電気工事、設備工事																																