工 事 名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工　　期： 2024年8月7日　～　2026年6月26日　（建築工事期間）

２０２６年　１月　月　間　工　程　表

年月 / 工種	2025年12月					2026年1月																												2026年2月					
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
行事予定	仕事納め	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	仕事初め				一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日			
仮設工事	外部足場設置期間　※部分解体あり																																								
【新病院棟】																																									
４階	屋上機器　配線、配管、ラック																																								
３階	天井下地・天井ボード貼り工事、設備・電気工事　配線、配管																																								
２階	天井下地・天井ボード貼り工事、設備・電気工事　配線、配管																																								
１階	天井下地・天井ボード貼り工事、設備・電気工事　配線、配管																																								
外装工事	防水工事、塗装工事																																								
【厨房棟】																																									
渡り廊下	断熱材吹付工事												耐火被覆工事										天井下地、天下壁工事　設備電気　配線、配管																		
２階	間仕切り壁工事、塗装、床塗り																														設備電気　機器設置、配線、配管										
１階	間仕切り壁工事、設備・電気工事																																								
【付属棟】																																									
仕上工事	内部塗装												設備機器設置　配管																												
外構工事	外構工事、電気工事、設備工事																																								

年末年始休暇
12/26～1/4