工 事 名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工　　期： 2024年8月7日　～　2026年6月26日　（建築工事期間）

２０２６年　４月　月　間　工　程　表

年　月 / 工　種	2026年3月		2026年4月																												2026年5月									
	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
行　事　予　定					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日				一斉清掃	全休日	全休日	全休日		一斉清掃	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日		一斉清掃	全休日	全休日
仮設工事								庇A足場解体																																	
【新病院棟】																																									
４階	屋上機器　配線、配管、ラック							床仕上げ工事														配線、配管　まとめ																			
３階								塗装工事、床長尺シート貼り、建具つり込み、器具付け																設備・電気工事			配線、配管、器具付け												
２階								塗装工事、床長尺シート貼り、建具つり込み、器具付け																設備・電気工事			配線、配管、器具付け												
１階								塗装工事、床長尺シート貼り、建具つり込み、器具付け																設備・電気工事			配線、配管、器具付け												
外装工事	防水工事、塗装工事																																								
【厨房棟】																																									
２階											設備・電気　配線、配管、器具付け																														
１階								塗装工事、クロス貼り、床長尺シート貼り、塗床工事、器具付け																設備・電気工事　配線、配管、器具付け																
【外構工事】																																									
南側		設備埋設配管																				集水桝、側溝、暗渠																			
東側		集水桝、側溝、暗渠																				路盤整生																			
北側			カルバート、集水桝、側溝																										路盤整生												