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水位観測 振動騒音測定

月　間　工　程　表
工事件名

青：予定
境川金森調節池工事その２ 2018年10月9日～2024年11月14日

工                   種

 - 〃 - 2段目：ｱｰｽｱﾝｶｰ打設 309 本
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【調節池ヤード】

水 木 金

m3

月木 金 土 日 月 火 木

 - 〃 - 2段目：ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接 618 本

土留工 1.5段目：ｱｰｽｱﾝｶｰ打設 4 本

掘削工 2段ｱﾝｶｰ掘削① 40,235 m3

 - 〃 - 　 　- 〃 -　　② 〃

 - 〃 - 2段目：緊張定着 309 個

 - 〃 - 2段目：腹起設置 466 m

【土砂搬出ヤード】

仮桟橋工 段取り 1 式

274,042 m3

 - 〃 -
 - 〃 -
八王子地区（５）

274,042 m3

運搬工
土砂積込運搬
八王子地区（２）

環境調査
水位観測
騒音振動調査

1 式

【その他】

 - 〃 -
 - 〃 -
青梅地区（キ）

274,042 m3


