
工　期

 パイプ解体搬出　

中央⑥⑦箇所

B1-9～B1-28（20）

止水

F64～F89（26） B1-9～B1-28（20）

腹起し撤去 腹起し撤去

B1-9～B1-28（20） F64～F89（26）

山③昇降 中央⑤ 中央③④ 中央③④

打設（BL6） 均しコン型枠組立 打設BL7 打設BL9

266m3

縁切工 縁切工

底部・中間杭回り ～B-2-6 F30～

シート設置吹付

B8～A～F90

型枠設置 打設 脱型・清掃

段取り筋設置～壁側鉄筋組立 下鉄筋組立、継手

架台設置

段取り～側壁鉄筋組立～下鉄筋組立、継手溶接 鉄筋組立 架台設置 上筋組立

20A給水 25A給水

ピット設置 土砂搬出 水槽設置
掘削、設置 2台*4台

配管架台
覆工部

配管布設
覆工部

配管架台
法面部

配管布設
法面部 法肩部

防音パネル設置
法尻部

配管布設
境川BL1 境川BL2

防音パネル設置
深堀川BL3 深堀川BL4 軽量覆工部 境川BL1 境川BL2

ヤード整備 ピット設置 土砂搬出
スロープ盛替え、場内不陸 敷鉄板布設 掘削、設置 2台*4台

配管架台 配管架台
スロープ部 覆工部

防音対策
骨組み設置

配管布設
スロープ部 覆工部

点検通路 防音パネル設置 防音対策
スロープ部 スロープ部 屋根 側面

排水管布設

観測井戸調査 地盤変形・振動騒音調査

月　間　工　程　表

工事件名

境川金森調節池工事その２

工                   種
数
量

単
位 9 10 11

2023年2月

14 15 16 17 187 8 12

青：予定
2018年10月9日～2024年11月14日

金 土

主

要

工

程

表

【調節池ヤード】

日 月 火 水 木月 火 水 木 金 土火 水 火金

備考1 2 3 4 5

日 月

19 20 21 22 23 2413

アンカー除去　（Type F） 1 式

 - 〃 - 10段掘削 21,500 m3

6 25 26 27 28

水 木

土留工（9段目） アンカー除去　（Type A、B） 1 式

 - 〃 - 基面整正 13,680 m2

木 金 土 日 土 日 月

仮桟橋工 下部工：6段目設置 12.0 t

 - 〃 - 腹起し撤去 54 m

本体構築工 均しコンクリート 240 m3

 - 〃 - 産廃積込搬出（建設汚泥） 3,219 m3

掘削工 玉石積込搬出（UCRへ） 8,664 m3

 - 〃 - 枠モルタル工 370 m

 - 〃 - 縁切工 1 式

 - 〃 - 防水（底版） 1 式

 - 〃 - 鉄筋工（3BL） 250 t

 - 〃 - 鉄筋工（2BL） 383 t

【長距離圧送整備】

【土砂搬出ヤード】

運搬工
土砂積込運搬
八王子地区（２）他

274,042 m3

 - 〃 - 場内整備 1 式
圧
送
ヤ
ー

ド

圧送設備整備工 給水接続（20mm,50mm） 2 箇所

 - 〃 - 配管布設 120 m

法
面
部

圧送設備整備工 配管架台設置 5 t

 - 〃 - 配管架台設置 0.7 t

 - 〃 - 防音パネル設置 80 m2

 - 〃 - 配管布設 144 m

 - 〃 - 防音パネル 1,080 m2

河
川
沿
い

圧送設備整備工 配管工 1,590 m

環境調査
水位観測
騒音振動調査

1 式

【その他】

 - 〃 - 排水設備 198 m

中
継
ヤ

ード

圧送設備整備工 場内整備 1

370

式

m2

 - 〃 - 配管工

 - 〃 - 配管架台設置 52 t

198 m

 - 〃 - 防音対策工 24 t

 - 〃 - 防音パネル


