

月間工程表

(5/1 ~ 5/31)

工事件名	工 期
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日~2024年5月31日

工 種	数量	単位	2019年5月																															
			1 /水	2 /木	3 /金	4 /土	5 /日	6 /月	7 /火	8 /水	9 /木	10 /金	11 /土	12 /日	13 /月	14 /火	15 /水	16 /木	17 /金	18 /土	19 /日	20 /月	21 /火	22 /水	23 /木	24 /金	25 /土	26 /日	27 /月	28 /火	29 /水	30 /木	31 /金	
【調節池ヤード】																																		
	映像撮影	1	箇所	ドローン撮影																														
準備工	事務所設置	1	基	床組 → 天井、間仕切り製作 → 建具吊り込み → 仕上げ → 消防検査																														
整備工	人孔切り下げ	1	個																															
搬出入路舗装工	搬出入路舗装工 (町田側1工区)	105	m	舗装切り下げ																														
防音壁工 北側	後施工アンカー	96	本	アンカー打設																														
	本土工	47.3	m																															
防音壁工 南側	基礎コンクリート	93.4	m3	型枠組立 → 打設(44.9m3) → 脱型、埋戻し																														
	後施工アンカー	166	本	アンカー打設																														
防音壁工 西側	本土工	83	m																															
	基礎コンクリート	198.4	m3	床付け、型枠組立 → 打設(70.1m3) → 型枠組立 → 打設(54m)																														
	後施工アンカー	354	本																															
	本土工	176.3	m																															
【ポケットパーク】																																		
ヤード整備工	盛土	610	m3	盛土、碎石整地、Bフエン撤去、敷鉄板布設 → 造成(碎石、地盤改良、敷鉄板布設)																														
防音壁工 北側	基礎コンクリート	24.0	m3	床付け、型枠組立 → 打設(24m3) → 脱型																														
	後施工アンカー	44	本	アンカー打設																														
	本土工	21.3	m	H鋼土台、柱材、頭つなぎ、パネル																														
防音壁工 西、南側	基礎コンクリート	70.7	m3	床付け → 型枠組立 → 打設(70.7m3) → 脱型																														
	後施工アンカー	126	本	アンカー打設																														
	本土工	62.8	m																															
歩道橋①	支持杭打設	4.0	本	右岸、左岸																														
搬入ゲート	車両ゲート設置	1	式	基礎、本体設置																														
積込搬出	インターロッキング	1	式	積込搬出																														
【搬出ヤード】																																		
準備工				舗装カッター撤去、試掘、敷鉄板布設																														
防音壁工 右岸側	H鋼杭打ち、本土工	17	箇所	搬入 → H鋼打設 → H鋼打設 撤去 → 本体設置																														
	土留工 右岸側	7	箇所																															
	基礎コンクリート	36.7	m3	床付け、型枠組立 → 打設(36.7m3)																														
ヤード整備工	造成	1	式	造成(民家排水、不陸整正、碎石、敷鉄板)																														
【その他】																																		
こばと保育園	伐採	2	本	伐採																														
【誘導員】																																		