

工事概要


工事場所：青森県青森市大字駒込地内
 工事目的：駒込川（堤川）の洪水調節、流水の正常な機能の維持、発電
 工期：2019年3月16日～2031年11月28日
 発注者：青森県
 工事内容：重力式コンクリートダム（堤高84.5m、堤体積31.7万m³）




駒込ダム




完成予想図



堤体平面図



堤体断面図




堤体下流面図

工事進捗状況

冬季間の現場は最大積雪深が4～5mまで達するため、冬季閉鎖期間中です。現在、令和7年度工事の準備期間（2025.1～2025.3）です。4月からの工事再開（基礎掘削工、法面保護工、仮設備基礎工）に向け、3月下旬より場内工事用道路の除雪を開始予定です。



右岸基礎掘削（2024.11）



ダムサイト（2024.12）

今後の作業について（R7.1～R7.3）

| 工種 | 摘要 | 単位 | 年月 | 令和7年 | | |
|--------|------|----|----|------|----|----|
| | | | | 1月 | 2月 | 3月 |
| 準備、段取り | | 式 | 1 | 冬季閉鎖 | | |
| 除雪工 | 場内道路 | 式 | 1 | | | |

工事へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



安藤ハザマ・日本国土開発・鹿内組 JV

〒030-0943 青森県青森市大字幸畑字阿部野 52-1

TEL:017-764-1820 駒込ダム HP: <https://ad-hzm.jp/komagomedamu/>