

工事名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工期： 2024年8月7日 ～ 2026年6月26日 (建築工事期間)

2025年 2月 月間工程表

年月 工種	2025年1月					2025年2月																												2025年3月										
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6		
行事予定		全休日	全休日						全休日	全休日	安全大会				一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日	安全大会					一斉清掃	全休日	全休日				一斉清掃	全休日	全休日	安全大会					
仮設工事	基礎足場組立・解体																						外部足場組立																					
【新病院棟】																																												
土工事						基礎埋戻し																																						
1階立上り躯体工事						1階立上り躯体工事																																						
1階床躯体工事	1階床躯体工事																																											
基礎躯体工事	基礎躯体工事																																											
【厨房棟】																																												
土工事						基礎埋戻し																																						
1階床躯体工事						病院棟取り合い1階床躯体工事																																						
【付属棟・外構】																																												
	工事無し																	オイルタンク部掘削																										