

工 事 名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工 期： 2024年8月7日 ～ 2026年6月26日 （建築工事期間）

2025年 3月 月 間 工 程 表

年 月 工 種	2025年2月					2025年3月																															2025年4月						
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
行 事 予 定	一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日	安全大会					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日	安全大会					一斉清掃	全休日	全休日				一斉清掃	全休日	全休日		安全大会		
仮設工事	外部足場組立																																										
【新病院棟】																																											
1階立上り躯体工事	1階立上り躯体工事																																										
1階床躯体工事	1階床躯体工事																																										
基礎躯体工事	基礎躯体工事																																										
土工事	基礎埋戻し																																										
【厨房棟】																																											
	工事無し																																										
【付属棟・外構】																																											
	工事無し																																										