

工事名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工期： 2024年8月7日 ～ 2026年6月26日 (建築工事期間)

2025年 8月 月間工程表

年 月	2025年7月				2025年8月																												2025年9月									
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
行 事 予 定					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日			全休日	全休日	全休日	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日
仮設工事	外部足場設置期間																																									
【新病院棟】																																										
2階内装工事	2階型枠解体工事				墨出し・清掃												AW取付、断熱吹付前準備														断熱材吹付工事											
1階内装工事	1階間仕切り壁工事、設備・電気工事																																									
4階・R階躯体工事	4階・R階躯体工事						養生期間														4階型枠解体工事																					
3階躯体工事	3階型枠解体工事																																									
外装工事	左官工事、シール・防水工事																																									
【厨房棟】																																										
渡り廊下工事	鉄骨工事												デッキ・ジベル工事										渡り廊下躯体工事																			
1階躯体工事	左官工事																																									
ピット内工事	ピット内型枠解体						左官補修、断熱材吹付準備														断熱材吹付工事																					
【付属棟】																																										
付属棟躯体工事	基礎躯体工事																				1階躯体工事																					