

工事名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工期： 2024年8月7日 ～ 2026年6月26日 (建築工事期間)

2025年 9月 月間工程表

年 月	2025年8月							2025年9月																							2025年10月											
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
行事予定					一斉清掃	全休日	全休日			高校生現場見学会		一斉清掃	全休日	全休日						全休日	全休日						一斉清掃	全休日	全休日											一斉清掃	全休日	全休日
仮設工事	外部足場設置期間																																									
【新病院棟】																																										
R階	型枠解体工事					左官工事										塗装工事					防水工事																					
4階	型枠解体工事										左官工事										左官工事																					
3階	型枠解体工事										墨出し・清掃					AW取付、断熱吹付前準備工事										断熱材吹付工事																
2階	断熱吹付前準備工事					断熱吹付工事					間仕切り壁工事、設備・電気工事																															
1階	間仕切り壁工事、設備・電気工事																																									
外装工事	左官工事、防水工事、塗装工事																																									
【厨房棟】																																										
渡り廊下	1階腰壁躯体工事					2階床躯体工事										型枠解体工事										外壁工事																
2階	左官工事										鉄骨工事										外壁工事																					
1階	左官工事										天井下鉄骨工事																															
【付属棟】																																										
付属棟躯体工事	1階躯体工事										型枠解体工事										左官工事																					