

工事名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工期： 2024年8月7日 ～ 2026年6月26日 (建築工事期間)

2025年 12月 月間工程表

年 月	2025年11月					2025年12月																		2026年1月																				
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		
行事予定			一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日												一斉清掃	全休日	全休日				一斉清掃		全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日		
仮設工事	外部足場設置期間 ※部分解体あり																																											
【新病院棟】																																												
4階	キュービクル、室外機等設置																																											
3階	間仕切り壁工事、設備・電気工事																																											
2階	間仕切り壁・天井下地工事、設備・電気工事																																											
1階	間仕切り壁・天井下地工事、設備・電気工事																																											
外装工事	左官工事、防水工事、塗装工事																																											
【厨房棟】																																												
渡り廊下	間仕切り壁工事、設備・電気工事																																											
2階	間仕切り壁工事、設備・電気工事																																											
1階	間仕切り壁工事、設備・電気工事																																											
【付属棟】																																												
仕上工事	外壁塗装工事、屋上防水工事																																											
外構工事	外構工事、電気工事、設備工事																																											

年末年始休暇
12/26～1/4