


今週の作業予定 (到達立坑ヤード)

工種	内容	3月	4月						備考
		31 月	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	
仕上げ・片付け工	地上設備撤去 構造物仕上げ工					休日	休日	休日	



今週は、資材・仮設材の搬出作業を行います。
 今週から新年度となり新たなスタートとなります。
 残り少ない工期ですが最後まで安全作業で工事を行います。

