



# シールド掘進・組立進捗図



2023年2月1日現在  
 3052Ring掘進完了  
 組立延長: 2918.65m  
 掘進延長: 2925.44m



 : 路線計画図該当箇所

# シールド掘進・組立進捗図



城南信用金庫  
瀬田支店

地盤変位測点 No.2

地盤変位測点 No.1

国道246号線  
(玉川通り)

2023年2月1日現在  
3052Ring掘進組立完了  
組立延長: 2918.65m  
掘進延長: 2925.44m


世田谷区  
瀬田三丁目

世田谷区  
用賀一丁目

世田谷区  
玉川台一丁目

地盤変位測点 No.3

用賀第二歩道橋



地盤変位量推移 2023年1月16日～2023年1月31日

