


今週の作業予定  
(発進立坑ヤード)

11月も後半に差し掛かり、今年も残すところ50日を切りました。  
年未年始に向けて改めて工程管理、安全管理を見直していくとともに  
体調管理にも重きを置きながら作業を進めてまいります。




| 工種    | 内容           | 11月     |         |         |         |         |         |         | 備考 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
|       |              | 18<br>月 | 19<br>火 | 20<br>水 | 21<br>木 | 22<br>金 | 23<br>土 | 24<br>日 |    |
| シールド工 | シールドトンネル坑内整備 |         |         |         |         |         |         | 全休日     |    |



今週の作業  
・シールドトンネル坑内整備



坑内の様子



シールド掘進状況