



シールド掘進・組立進捗図




2022年10月17日現在
2581Ring掘進組立完了
組立延長:2563.45m
掘進延長:2569.04m




2022年10月30日(予定)

2022年10月22日(予定)



 : 路線計画図該当箇所

シールド掘進・組立進捗図



地盤変位量推移 2022年10月1日～2022年10月15日

