




シールド掘進・組立進捗図



○ : 路線計画図該当箇所

シールド掘進・組立進捗図



城南信用金庫
瀬田支店

地盤変位測点 No.2

地盤変位測点 No.1

国道246号線
(玉川通り)

2023年6月1日現在
3053Ring掘進完了
組立延長: 2919.85m
掘進延長: 2926.64m

世田谷区
瀬田三丁目

世田谷区
用賀一丁目

世田谷区
玉川台一丁目

地盤変位測点 No.3

用賀第二歩道橋

地盤変位量推移 2023年5月15日～2023年5月31日

