



# シールド掘進・組立進捗図



城南信用金庫  
瀬田支店

地盤変位測点 No.2

地盤変位測点 No.1

国道246号線  
(玉川通り)

2024年2月1日現在  
3053Ring掘進完了  
組立延長: 2919.85m  
掘進延長: 2926.64m

世田谷区  
瀬田三丁目

世田谷区  
用賀一丁目

世田谷区  
玉川台一丁目

地盤変位測点 No.3

用賀第二歩道橋

地盤変位量推移 2024年1月15日～2024年1月31日

NO.1 NO.2 NO.3

