

シールド掘進・組立進捗図



城南信用金庫
瀬田支店

地盤変位測点 No.2

地盤変位測点 No.1

国道246号線
(玉川通り)

2024年3月1日現在
3053Ring組立完了
組立延長: 2919.85m
掘進延長: 2926.64m

世田谷区
瀬田三丁目

世田谷区
用賀一丁目

世田谷区
玉川台一丁目

地盤変位測点 No.3

用賀第二歩道橋

地盤変位量推移 2024年2月15日～2024年2月29日

